

Акт на изменение СМР

«капитальный ремонт мягкой кровли спортивного комплекса МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»

Настоящий акт составлен в том, что при проведении работ комиссия в составе:

Директора ООО ТСК «Стройсервис» Халиков Р.Т.

Составили настоящий акт, что при текущем ремонте возникла необходимость в уточнении как объёмов так и состава выполняемых работ, в связи с этим исключить и добавить к локальному сметному расчету следующие виды работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Исключить					
Раздел 1. Новый Раздел					
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м2 покрытия	1,436	ТЕРр58-3-1	
3	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,718	ТЕР12-01-010-01	
1	2	3	4	5	6
Добавить					
Раздел 1. Новый Раздел					
2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	2,4642	ТЕРр65-6-18	

Составил: Сметчик ООО ТСК «Стройсервис»

Таломанова А.Ф.

Проверил:.

Директор МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ

Докукин А.Н

Директор ООО ТСК «Стройсервис»

Халиков Р.Т.

